

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA*

DENOMINAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE : Preparação e Montagem da Exposição do Museu Antropológico.

ÓRGÃO EXECUTOR : Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás

PERÍODO : 30/11/83 a 30/11/1984.

1.0 Nº DA META	2.0 DENOMINAÇÃO	UF	EA	5.0 INDICADOR FÍSICO		
				5.1 UNIDADE	5.2 QUANTIDADE	
					5.2.1 PROGRAMADO	5.2.2 EXECUTADO
01 e 02	-Dividir o espaço físico do sale da exp ^o sição em circuitos orientais.	GO	01	Material p/confec- ção de vitrinas, painéis e cubos.	Ver memorial descriptiva na solicitação do Recurso.	
						16 vitrinas 30 painéis 04 painéis vazados 09 cubos pequenos 10 cubos médios 09 cubos grandes
03 e 04	-Realizar montagem, propriamente dita, da exposição.	GO	01	Contém este item todo o material de montagem e ser- viços especializa- dos:	Filmes F/B... Filmes Color... Filme Slide... Revelações 12film. Tintas Nankin... Canetas Leroy... Pincel Piloto color	05080405100304
	*Ver justificativa anexa					
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						


Em / /

Em / /

Executor do Convênio

Dirigente da Entidade

Instruções para preenchimento no verso



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

DENOMINAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE: Preparação e Montagem da Exposição do Museu Antropológico

ÓRGÃO EXECUTOR: Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás

PERÍODO: 30/11/1983 a 30/11/1984.

1.0 NDA META	2.0 DENOMINAÇÃO	UF	EA	5.0 INDICADOR FÍSICO		
				5.1 UNIDADE	5.2 QUANTIDADE	
					5.2.1 PROGRAMADO	5.2.2 EXECUTADO
	Continuação da folha anterior.....				Fitas Maxell...06	06
					Ampliações.....46	26
					Caixas de moldura	
					p/Slide.....03	
					Folhas papel car-	
					taz.....50	
					Pincel Atômico.12	
					Rolos Fita PVC.20	
					Rolos Fita Crepe	
					...05	
					Rolos fita adesiva	
					colorida.....20	
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						


Em / /

Em / /

Executor do Convênio

Dirigente da Entidade

Instruções para preenchimento no verso



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

DENOMINAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE

ÓRGÃO EXECUTOR

PERÍODO

1.0 Nº DA META	2.0 DENOMINAÇÃO	UF	EA	5.0 INDICADOR FÍSICO		
				5.1 UNIDADE	5.2 QUANTIDADE	
					5.2.1 PROGRAMADO	5.2.2 EXECUTADO
05	Realizar atividades didáticas relacionadas com a exposição: Palestras e Audio-visual	GO	01	Aparelhagem de áudio-visual e Bibliografia	2 Projetores 1 Sincronizador 1 Gravador 2 caixas de som 1 tela p/projeção	1 projetor 1 sincronizador — — —
					Material bibliográfico.....	47 volumes.
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						


Em / /

Em / /

Executor do Convênio

Dirigente da Entidade

Instruções para preenchimento no verso



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Justificativa:

Na elaboração do Projeto "Preparação e Montagem de Exposição", referente à Carta Compromisso nº 33/83, mais especificamente do seu cronograma financeiro não se fez a projeção dos valores de acordo com o período proposto para a execução e nem sequer se considerou a data da liberação dos recursos. Esta é a razão pela qual no momento da aplicação dos mesmos, ainda mais pelo fator crescimento inflacionário, não foi possível manter a correspondência entre a quantidade do material programado e a quantidade do material executado.

Esse dado foi levantado no relatório da prestação de contas, relativa ao projeto citado, e encaminhado à FUNARTE (anexo), em 21.01.85, como um ponto que deveria ser considerado em qualquer pedido de recursos.

Outras considerações foram feitas, no mesmo documento, com relação à paralização das Universidades Brasileiras, no período de maio a julho/1984 e também, com relação ao crescimento da inflação de 1984, fatores esses que contribuíram para essa defasagem entre o material programado e o executado (vide fls.7, relatório anexo).


A ocorrência de todos esses fatores redundaram na divergência do plano inicial de aplicação dos recursos e a sua execução, no que se refere a:

1- metas 2 e 3:

Parte dos recursos destinados para as metas 2 e 3 foram gastos com as despesas relativas as metas 1 e 2. Outras despesas ficaram ainda em aberto e foram cobertos por recursos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás.

2- meta 5:

Os recursos solicitados no plano inicial para a execução da meta 5 não foram suficientes para cobrir a aquisição



de todos os equipamentos programados. Os equipamentos ad
quiridos foram ~~selec~~cionados de acordo com o valor dispo-
nível e a parcela restante, reduzida, foi utilizada na
compra de uma máquina calculadora de bolso, muito neces-
sária ao trabalho do Museu.

Edna

Prof.^a Edna Luisa de Melo Taveira
Diretora do Museu Antropológico

